

Watermaal-Bosvoorde : Terhulpensesteenweg FASE 6






Start werken Fase 6 : 16/10/2017 - einde 27/10/2017



TRAVAUX
CHAUSSEE DE LA
HULPE

WERKEN
TERHULPSESTEENWEG
DU / VANAF : 15/05/17

Bestaande C1
Afdekken

-  : F41 Omleiding / Déviation
-  : Werfzone FASE 6
-  : Zone Parkeerverbod
16/10/2017 t/m 27/10/2017
07h00 17h00
-  : Zone Parkeerverbod + Betonnen Jersey's
16/10/2017 t/m 27/10/2017
07h00 17h00
-  : Omleidingsroute