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Verslag: 
 
Introductie 
 
Anne-Séverine Poupeleer heet iedereen welkom en geeft duiding bij het doel en de opzet 
van het overleg. Dit overleg past in de regelmatige terugkoppeling die er beloofd is vanuit het 
AWV, en in de nauwe samenwerking die op poten gezet is. Alle partners hebben het verslag 
van het vorige overleg ontvangen alsook het rapport van de externe 
tunnelveiligheidsbeambte van het DON bureau. 
 
 

 Noodzaak en urgentie van de werken - toelichting Anne-Séverine Poupeleer (zie 
presentatie) 

o De noodzaak en de hoogdringendheid van de werken worden onderbouwd, 
alsook de onmogelijkheid om de werken op te schorten. 

 meeste hinder in de verlengde weekends en in de zomer 
 uitstel: dan zullen deze werken in ‘slechtere’ periodes moeten worden 

uitgevoerd en komt de rest van de planning in het gedrag. 
 
 



 Planning van de volgende fases van de werken - toelichting Kylie Joly (zie 
presentatie) 

o algemeen: optimaal benutten van de verlengde weekends in mei (O-H-
Hemelvaart en Pinksteren) en de zomermaanden 

o Hemelvaart- en Pinksterweekend 2024: 
 herstellen oplegpotten balkenrooster LEO-2 (= Leonardtunnel in R0) 
 tunnel R0 (beide kokers)  afgesloten gedurende het hele weekend - 

omleiding bovengronds 
 tijdens vijzelen: ook tunnel E411 afgesloten tijdens één nacht 

gedurende 2 uur tussen 0u en 5u. 
o Vragen: 

 Militza Zamurovic (SPW): Wanneer is de tunnel in de R0 gesloten? 
 AWV: Deze is gesloten tijdens het gehele verlengde weekend 

(Hemelvaart en Pinksteren) - het verkeer van de R0 wordt 
bovengronds omgeleid. 

 AWV: Tijdens de vijzelwerken worden de tunnel R0 én de 
tunnel E411 volledig afgesloten. Alleen de rechtsafslaande 
bewegingen bovengronds blijven mogelijk. Dit duurt twee uur, 
gedurende één nacht in elk verlengd weekend, tussen 0u en 
5u. 

 Matthieu Pillois (Oudergem): Zijn er duidelijke kaartjes over deze 
afsluitingen en de omleiding beschikbaar? 

 AWV: Deze worden zeker opgemaakt en zullen via de toolkit 
voor iedereen beschikbaar gesteld worden. 

 Militza Zamurovic (SPW): Waarom is er geen overleg tussen de drie 
gewesten over de omleidingen? 

 AWV: De omleidingen worden alleen ingesteld op wegen in 
beheer van AWV. 
Over de communicatie over de werken, over de omleidingen en 
over de mogelijke impact daarvan is er zeker overleg tussen de 
gewesten (zie ook overleg 29/04, namiddag met SPW). 

 Militza Zamurovic (SPW): Is er eerst niet voorafgaand overleg tussen 
de gewesten en een akkoord tussen de gewesten nodig vooraleer een 
duidelijke en concrete planning (uur per uur) wordt opgemaakt en 
gecommuniceerd? 

 Ken Watzeels (kab. Peeters): Zoals goed nabuurschap dat 
vereist, zal AWV met de beide andere gewesten het nodige 
overleg inplannen om hen duidelijk en volledig te informeren 
over de werffasering en -planning ((zie ook overleg 29/04, 
namiddag met SPW). 

 Stefaan Vandenhende (kab. Van den Brandt): Er is geen 
rechtstreeks impact (omleidingen, afsluitingen) is op wegen in 
beheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (noch Waals 
gewest). Er is het vertrouwen dat het Vlaams gewest alle 
gedetailleerde informatie tijdig ter beschikking zal stellen. 

 AWV: Vorige donderdag is de fasering van de werken 
besproken op de Commissie Coördinatie van de 
Bouwplaatsen. Vorige vrijdag is er overleg geweest met SPW 
en dat gebeurt opnieuw in de namiddag (ma 29/04). Hierop is 
BM uiteraard ook welkom. 

 Matthieu Pillois (Oudergem): Het persbericht is onvoldoende duidelijk 
over de fasering, de planning en de omleidingen. 

 AWV: Op de website van AWV staat is wel duidelijk verwoord, 
weliswaar alleen in het Nederlands. 
Duidelijke kaartjes zijn in opmaak en zullen uiteraard ook 



gepubliceerd worden en ter beschikking van iedereen gesteld 
worden (toolkit). 

 Michaël Rimé (Sint-Pieters-Woluwe): De R0 (tunnelkokers) is gesloten 
tijdens de hele periode (verlengde weekends). De omleidingen als 
gevolg van deze sluiting zullen de hinder doen toenemen. Omdat 
zondag 12 mei het einde van de schoolvakantie voor Franstalig België 
is en er is dus veel terugkerend verkeer kan verwacht worden, kunnen 
de werken van het verlengde weekend van Hemelvaart dan niet op 
woensdag starten en dus zondagochtend eindigen? 

 AWV: Die woensdag is voor Nederlandstalig België wel een 
gewone werkdag. Daarom zal AWV 2 elementen onderzoeken: 
wat is de impact op het verkeer door te starten op woensdag 
en is deze wijziging nog mogelijk en haalbaar gezien de 
huidige planning van de aannemer. 
 
 

 Analyse impact verkeer - toelichting Sven Gaens (zie presentatie) 
o Het verkeerscentrum heeft de wijzigingen in intensiteiten in 4 periodes 

geanalyseerd bij afsluiting van de tak van de E411 Oudergem naar de R0 
binnenring Waterloo. En dit voor de relevante aansluitingen en takken in de 
omgeving van het Leonardkruispunt: 

 Periodes: 
25-28/03: vóór de afsluiting de tak E411 Oudergem - R0 Waterloo 
16-17/04: geen afsluiting tijdens avondspits 
18-22/04: volledige afsluiting (Leonardtunnel op 2 rijstroken) 
23-26/04: volledige afsluiting (Leonardtunnel op 1 rijstrook) 

 Relevante aansluitingen en takken: 
Tak E411 Oudergem - R0 binnenring Waterloo 
Oprit Vierarmenkruispunt R0 binnenring 
Oprit Groenendaal R0 binnenring 
E411 Brussel -  E411 Namen 
Afrit Jezus-Eik E411 
Afrit Overijse E411 

o Vragen: 
 Kasper van Riemsdijk (BM?): Wat is het verschil tussen de periodes 

18-22/04 en 23/26/04? 
 AWV: vanaf 23 april werd ook de linkerrijstrook in de 

Leonardtunnel ingenomen net als op het hele wegvak tussen 
Viermentunnel en Leonardtunnel. Hierdoor is er slechts 1 
rijstrook beschikbaar op de R0 binnenring van vóór de 
Vierarmentunnel tot voorbij de Leonardtunnel. 
Ook werd op 23 april de 2de rijstrook op de N3 Tervurenlaan 
(kant Brussel) in dienst genomen. 

 Marie Noëlle Stassart (Watermaal-Bosvoorde): Er moeten nog 3 
omleidingsborden weggenomen worden. 

 AWV: Als de juiste locaties doorgegeven worden (liefst per e-
mail) zal AWV zo snel als mogelijk dit (laten) doen. 

 Xavier Danze (PZ Oudergem): Kan er voor vrachtverkeer +3,5t geen 
andere omleiding voorzien worden tijdens de 2 uren van volledige 
sluiting? 

 Dat is voor dit korte periode niet mogelijk 
 
 

 Acties - voorstellen minder hinder - toelichting Kylie Joly (zie presentatie) 



o Een overzicht van alle afspraken en afgesproken acties uit alle 
voorafgaandelijke overleg wordt overlopen. 

o Vragen: 
 Serge Davignon (PZ Montgomery): Waarom wordt er al zo ver vóór de 

Vierarmentunnel een rijstrook ingenomen? 
 AWV: Dat was eerst niet geval. Toen stelden WPR en AWV 

vast dat er verkeer in die zone zowel langs rechts invoegde als 
langs links. Dat gaf aanleiding tot verkeersonveilige situaties. 
Daarom is in overleg beslist de linkse invoeging eerder te doen. 
AWV wil dit terug met de WPR bespreken. 

 Serge Davignon (PZ Montgomery): Kan de Welriekende Dreef niet 
opnieuw opengesteld worden? 

 AWV: Dit zou te veel hinder in Jezus-Eik veroorzaken. 
 Ken Watzeels (kab. Peeters): Hiermee zou een echte 

sluiproute ingesteld worden en dat is volledig in tegenspraak 
met de ambities van alle lokale overheden om het extra 
doorgaande (sluip)verkeer maximaal te beperken of 
voorkomen. 

 Vincent De Vadder (Sint-Pieters-Woluwe): Het rechtsaf slaan vanop de 
2 rijstroken op de N3 Tervurenlaan is problematisch. Voertuigen 
hebben de linkerrijstrook nodig om te kunnen afdraaien. 

 AWV: Het probleem is gekend. AWV bekijkt of er een 
aanpassing mogelijk is (beperkte verbreding) om het probleem, 
vooral voor grotere voertuigen zoals de bussen van de TEC), te 
verhelpen. 

 Vincent De Vadder (Sint-Pieters-Woluwe): Een probleem of vraag ivm 
(het afsluiten van) de tak E411 Oudergem - R0 Waterloo) 

 AWV: Een overleg met AWV (Fabien Stiénon) is aangewezen 
om dit verder te bespreken. 

 Militza Zamurovic (SPW): Wordt de busbaan op de E411 opengesteld 
voor carpoolers? 

 AWV: Hierover is het advies van de WPR gevraagd. 
 Ken Watzeels (kab. Peeters): A priori zeker niet tegen, maar de 

nodige randvoorwaarden moeten ingevuld worden 
(verkeersveiligheid, controle, …). Daarvoor is dat overleg met 
en het advies van de WPR zo belangrijk. 

 
 

 Acties - voorstellen openbaar vervoer - toelichting Kylie Joly (zie presentatie) 
o Een overzicht van alle afspraken en afgesproken acties uit alle 

voorafgaandelijke overleg wordt overlopen. 
 Matthieu Pillois (Oudergem): Als er nog capaciteit op het OV is, dan 

moet daar zeer gericht en specifiek over gecommuniceerd worden en 
niet (alleen) in de globale communicatie opgenomen worden. 

 Matthieu Pillois (Oudergem): Of de parkings van de NMBS duur zijn of 
niet, is niet relevant. Als de boodschap gebracht kan worden dat deze 
parkings (tijdelijk) gratis zijn, wordt een heel sterke boodschap 
verstuurd aan de  weggebruikers om na te denken over een overstap 
naar de trein. 

 Ken Watzeels (kab. Peeters): Belangrijke, ingrijpende en 
misschien noodzakelijke OV-maatregelen kunnen niet op 1 
werf geprojecteerd worden. Het Minder Hinderplatform DWV is 
hiervoor misschien beter geschikt omdat hier de impact van 
alle (grote en heel grote) werven besproken wordt. 



 Matthieu Pillois (Oudergem): Is er al iets beslist over de uitbreiding van 
de werkuren (bv. ook in het weekend)?. 

 AWV: De voorbije weken en dagen lag de volledige focus op 
de organisatie van de werken tijdens de 2 verlengde weekends 
in mei. Parallel is AWV in gesprek met de aannemer om extra 
capaciteit of versnelling terug te bekijken. 
 

 De presentatie wordt samen met het verslag aan iedereen bezorgd. 


